



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.10.1.03.0.00.01.0000

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

TRIWULAN IV
2022



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.03.1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								
1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		Rp.450,000,000	Rp.416,538,929	92.56%				
1	1.03.12.2.01.01.01 Jumlah RTRW Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	1 Perda	0.00	0.00%	Selesai	surat persetujuan substansi kementerian ATR telah dikeluarkan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Pelaksanaan terkendala regulasi
1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		Rp.780,000,000	Rp.779,861,098	99.98%				
2	1.03.12.2.01.02.01 Jumlah RDTR Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Bupati	2 Perbup	2.00	100.00%	Selesai	Penyesuaian materi teknis dan perpetaan berdasarkan hasil review kesesuaian materi teknis dan perpetaan dengan pedoman baru	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Waktu pelaksanaan kurang,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Pelaksanaan terkendala regulasi,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Lokasi bertambah/berkurang
1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		Rp.585,000,000	Rp.577,575,265	98.73%				
3	1.03.12.2.02.02.01 Jumlah Materi Teknis	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	penyesuaian materi teknis dan perpetaan berdasarkan hasil review kesesuaian materi teknis dan perpetaan dengan pedoman terbaru	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Pelaksanaan terkendala regulasi,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Lokasi bertambah/berkurang
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah		Rp.160,000,000	Rp.139,757,000	87.35%				
4	1.03.12.2.03.01.01 1) Jumlah pertimbangan teknis pemanfaatan ruang yang diterbitkan,	100 Berkas ,	100.00	100.00%	Selesai	Rapat forum Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	SK terlambat,Lokasi bertambah/berkurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan berbeda dengan Juklak/Juknis
5	1.03.12.2.03.01.03 3) Jumlah kelurahan/desa yang melakukan konsultasi/supervisi	7 Kelurahan/ Desa	7.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Investasi pemanfaatan ruang kabupaten kukar selesai	100 %	SK terlambat,Lokasi bertambah/berkurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan berbeda dengan Juklak/Juknis
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang		Rp.60,000,000	Rp.32,245,000	53.74%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
6	1.03.12.2.03.02.01 Persentase data dan informasi terkini	20 Persen	20.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Identifikasi Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang di kecamatan selesai	100 %	SK terlambat,Lokasi bertambah/berkurang,Perijinan lambat/terkendala,Pelaksanaan terkendala regulasi,SDM tidak ada / Kurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.12.2.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		Rp.200,000,000	Rp.136,801,863	68.40%				
7	1.03.12.2.04.01.01 1) Jumlah Materi Teknis	1 Dokumen,	1.00	100.00%	Selesai	Sudah selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi bertambah/berkurang,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Lokasi Terkendala Kondisi Alam
1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		Rp.65,000,000	Rp.46,769,000	71.95%				
8	1.03.12.2.04.02.01 1) Jumlah pelanggaran yang teridentifikasi	50 Berkas	42.00	84.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	SDM tidak ada / Kurang,SK terlambat,Lokasi bertambah/berkurang,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Pelaksana menerjemahkan juknis berbeda
9	1.03.12.2.04.02.02 2) Jumlah sistem/aplikasi terkait pengendalian pelanggaran pemanfaatan ruang	1 Aplikasi	1.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai dilaksanakan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.03.12.2.04.03 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		Rp.135,616,000	Rp.86,154,000	63.53%				
10	1.03.12.2.04.03.01 Jumlah pelanggaran yang ditertibkan	20 Berkas	20.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai dilaksanakan	100 %	SDM tidak ada / Kurang,Lokasi bertambah/berkurang,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Rp.84,384,000	Rp.47,458,000	56.24%				
11	1.03.12.2.04.04.01 Jumlah rapat koordinasi	20 Kegiatan	16.00	80.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai dilaksanakan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi bertambah/berkurang,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,SDM tidak ada / Kurang
2.10.2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.10.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.75,000,000	Rp.74,498,000	99.33%				
12	2.10.01.2.01.01.01 Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	10 Jumlah dokumen	10.00	100.00%	Selesai	Dokumen RKA/DPA Perubahan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.10.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.50,000,000	Rp.49,949,400	99.90%				
13	2.10.01.2.01.07.01 Jumlah Dokumen Evaluasi	5 Jumlah dokumen	4.00	80.00%	Selesai	Dokumen RR dan Dokumen RTP	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.10.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.7,909,764,919	Rp.7,314,004,940	92.47%				
14	2.10.01.2.02.01.01 Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	1,064 Orang	1,064.00	100.00%	Selesai	Menyiapkan Berkas Gaji , TPP seta Uang Makan ASN DPPR	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.286,120,000	Rp.222,980,000	77.93%				
15	2.10.01.2.02.07.01 Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	2 Jumlah Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Laporan Prognosis dan Laporan Bulanan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.10.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.78,099,999	Rp.78,076,000	99.97%				
16	2.10.01.2.03.05.01 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Jumlah Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Dokumen Belanja Modal Daerah (BMD)	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.10.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.10.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Rp.100,000,000	Rp.99,977,000	99.98%				
17	2.10.01.2.05.03.01 Jumlah Data administrasi kepegawaian	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	1. Laporan kegiatan siap	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.10.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.34,967,700	Rp.34,776,350	99.45%				
18	2.10.01.2.06.01.01 Jumlah Komponen insatalasi listrik	15 Jumlah Komponen	9.00	60.00%	Dimanfaatkan	1. Jumlah Komponen instalasi listrik yang tersedia.	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.10.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.104,947,200	Rp.104,831,000	99.89%				
19	2.10.01.2.06.02.01 Jumlah ATK yang disediakan	45 Jenis	0.00	0.00%	Dimanfaatkan	1. Jumlah ATK yang disediakan.	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.10.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.163,175,400	Rp.161,466,120	98.95%				
20	2.10.01.2.06.04.01 Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	1,200 Porsi	1,360.00	113.33%	Selesai	1. Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan.	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.10.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.60,000,000	Rp.59,756,050	99.59%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
21	2.10.01.2.06.05.01 Jumlah penggandaan	36,000 Lembar	29,950.00	83.19%	Dimanfaatkan	1. Jumlah penggandaan yang tersedia.	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
	2.10.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.344,893,145	Rp.295,329,604	85.63%				
22	2.10.01.2.06.09.01 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	77 Kali	77.00	100.00%	Selesai	1. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi.	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output, Anggaran Melebihi Kebutuhan
	2.10.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp.0	Rp.0	0%				
23	2.10.01.2.06.10.01 Jumlah dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00%	Perencanaan	1. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	10.0 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi, Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
	2.10.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	2.10.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.207,025,600	Rp.186,794,620	90.23%				
24	2.10.01.2.08.02.01 Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Rekening	60.00	100.00%	Dimanfaatkan	1. Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
	2.10.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.1,202,095,484	Rp.1,173,292,446	97.60%				
25	2.10.01.2.08.04.01 1) Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS,	51 Orang,	507.00	994.12%	Dimanfaatkan	1. Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS,	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
26	2.10.01.2.08.04.02 2) Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor	8 Orang	80.00	1,000.00%	Dimanfaatkan	1. Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor.	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	2.10.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.67,500,000	Rp.44,544,750	65.99%				
27	2.10.01.2.09.01.01 Jumlah Pajak kendaran dinas	11 Unit	5.00	45.45%	Pelaksanaan	1. Jumlah Pajak kendaran dinas.	80.0 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
	2.10.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.350,104,000	Rp.262,993,820	75.12%				
28	2.10.01.2.09.02.01 Jumlah kendaran dinas yang dipelihara	11 Unit	11.00	100.00%	Pelaksanaan	1. Jumlah kendaran dinas yang dipelihara.	80.0 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
	2.10.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.1,247,483,470	Rp.1,123,989,020	90.10%				
29	2.10.01.2.09.09.01 Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab	1 Gedung	1.00	100.00%	Selesai	1. Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab.	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.01.2.10 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	2.10.01.2.10.01 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.313,233,000	Rp.299,971,950	95.77%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
30	2.10.01.2.10.01 Jumlah Unit	1 Unit	1.00	100.00%	Dimanfaatkan	1. Telah tersediaaanya peralatan dan mesin lainnya.	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output

2.10.2.10.02 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI

2.10.02.2.01

Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.10.02.2.01.01

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha

Rp.110,000,000

Rp.66,360,000

60.33%

31	2.10.02.2.01.01.01 Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	1 Dokumen	1.00	100.00%	Dimanfaatkan	- Data Identifikasi dan Inventarisasi pemanfaatan tanah oleh masyarakat di dalam HGU PT. Kalpataru sudah dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran, akan tetapi belum semua teridentifikasi, masih dilanjut tahun 2023 agar data masing-masing desa yang mengajukan dapat tersaji sepenuhnya;	100 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi bertambah/berkurang,SDM tidak ada / Kurang,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Waktu pelaksanaan kurang
----	---	-----------	------	---------	--------------	---	-------	--

2.10.2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2.10.04.2.01.01 Inventarisasi sengketa,konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota		Rp.114,500,000	Rp.97,817,500	85.43%				
32	2.10.04.2.01.01.01 Tersedianya informasi rencana lahan pembangunan yg tdk bersengketa dan jumlah laporan hasil inventarisasi sengketa,konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	2 Dokumen	1.00	50.00%	Selesai	Rapat pembahasan bersama dinas pendidikan dan Kebudayaan dengan OPD terkait, finalisasi keputusan bersama permasalahan lahan sekolah SDN 016 Beloro (Ahli Waris Sumaer dan Anut Dahlan) Desa beloro kec. Sebuludan lahan Sekolah SDN 019 Pemedas Kelurahan Teluk Pemdaz kec. Samboja	100 %	SDM tidak ada / Kurang,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,SDM tidak sesuai kualifikasi
2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.		Rp.50,000,000	Rp.45,745,000	91.49%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
33	2.10.04.2.01.02.01 Jumlah laporan hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	20 Dokumen	12.00	60.00%	Pelaksanaan	Rapat pembahasan bersama dinas pendidikan dan Kebudayaan dengan OPD terkait, finalisasi keputusan bersama permasalahan lahan sekolah SDN 016 Beloro (Ahli Waris Sumaer dan Anut Dahlan) Desa beloro kec. Sebuludan lahan Sekolah SDN 019 Pemedas Kelurahan Teluk Pemdaz kec. Samboja	95.0 %	SDM tidak ada / Kurang,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,SDM tidak sesuai kualifikasi

2.10.2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

2.10.05.2.01

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		Rp.250,000,000	Rp.234,948,000	93.98%				
34	2.10.05.2.01.01.01 Jumlah Laporan Daftar Masyarakat yang ditetapkan Penerima ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Sudah Selesai dilaksanakan	100 %	Pembebasan lahan terkendala

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.10.2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE								
2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah		Rp.100,000,000	Rp.89,225,000	89.23%				
35	2.10.06.2.01.01.01 Jumlah laporan hasil Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan selesai dilaksanakan	100 %	Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.06.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Rp.100,000,000	Rp.29,020,000	29.02%				
36	2.10.06.2.01.03.01 Jumlah Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah obyek Reforma Agraria dalam satu darah Kabupaten/kota	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	- pemanfaatan masyarakat untuk permukiman, fasum dan fasos desa pulau pinang Kecamatan Kembang Janggut yang berada di dalam kawasan Kehutanan, tetapi tidak masuk di dalam peta indikatif tahun 2019 akan diusulkan pelepasannya oleh Bupati ke KemenlHK tahun 2023	100 %	lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Lokasi bertambah/berkurang,Anggaran Melebihi Kebutuhan

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.10.06.2.02 Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	2.10.06.2.02.01 Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.80,000,000	Rp.77,355,000	96.69%				
37	2.10.06.2.02.01.01 Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah selesai sesuai target	100 %	Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT								
2.10.07.2.01 Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabuapten/Kota								
	2.10.07.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.75,000,000	Rp.61,020,000	81.36%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
38	2.10.07.2.01.01.01 Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	- Identifikasi keberadaan situs-situs budaya yang terdapat di Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Sang-Sanga telah berhasil dikumpulkan/ diperoleh; - sebagai bahan untuk rapat koordinasi upaya perlindungan lahan keberadaan situs-situs di tiga kecamatan yang telah diidentifikasi	100 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,Pelaksanaan terkendala regulasi,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,Pelaksanaan berbeda dengan Juklak/Juknis

2.10.2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG

2.10.08.2.01

Penyelesaian Masalah Tanah Kosong

2.10.08.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		Rp.52,670,000	Rp.38,595,000	73.28%				
39	2.10.08.2.01.01.01 Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian tanah kosong	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Dokumen Laporan Kegiatan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output, waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana, Progres pelaksanaan sesuai target rencana

2.10.08.2.02

Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.10.08.2.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong		Rp.60,000,000	Rp.36,610,000	61.02%				
40	2.10.08.2.02.01.01 Jumlah Laporan hasil kegiatan inventariasasi tanah kosong	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	1. membuat laporan akhir kegiatan pelaksanaan kegiatan inventarisasi tanah kosong	100 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang,Lokasi bertambah/berkurang,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.10.08.2.02.02 Pemanfaatan Tanah Kosong		Rp.355,330,500	Rp.236,230,343	66.48%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
41	2.10.08.2.02.02.01 1) Jumlah Dokumen,	1 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	1. dalam rangka koordinasi dan penyampaian surat permohonan pengembalian batas (pengukuran ulang) lokasi asrama kutai kartanegara di yogyakarta 2. dalam rangka pengambilan data dan pemetaan aset rencana RSUD muara badak seluas 8 hektar di kecamatan muara badak 3. koordinasi tentang lahan aset pemda lokasi perkantoran kecamatan terpadu di kecamatan sebulu 4. mendampingi pihak ATR/BPN melakukan peninjauan lokasi jalan masuk ISBI untuk penerbitan SK pemberian hak pakai di desa loa lepu kecamatan tenggarong seberang 5. dalm rangka mendampingi pemasangan patok batas di lokasi TPA seluas 117 Ha di kelurahan sungai merdeka kecamatan samboja 6. koordnasi terkait blanko pengukuran dan legalisir surat tanah aset pemerintah daerah di kecamatan muara jawa	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi bertambah/berkurang,Waktu pelaksanaan kurang,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Penerima manfaat bertambah/berkurang

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
42	2.10.08.2.02.02.02 2) Jumlah Tanah Aset Pemda yang difasilitasi untuk di Sertifikat (Peruntukan Penggunaan)	100 Dokumen	78.00	78.00%	Selesai	1. dalam rangka koordinasi dan penyampaian surat permohonan pengembalian batas (pengukuran ulang) lokasi asrama kutai kartanegara di yogyakarta 2. dalam rangka pengambilan data dan pemetaan aset rencana RSUD muara badak seluas 8 hektar di kecamatan muara badak 3. koordinasi tentang lahan aset pemda lokasi perkantoran kecamatan terpadu di kecamatan sebulu 4. mendampingi pihak ATR/BPN melakukan peninjauan lokasi jalan masuk ISBI untuk penerbitan SK pemberian hak pakai di desa loa lepu kecamatan tenggarong seberang 5. dalm rangka mendampingi pemasangan patok batas di lokasi TPA seluas 117 Ha di kelurahan sungai merdeka kecamatan samboja 6. koordnasi terkait blanko pengukuran dan legalisir surat tanah aset pemerintah daerah di kecamatan muara jawa	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Waktu pelaksanaan kurang,Penerima manfaat bertambah/berkurang

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.10.2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH								
2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah								
2.10.09.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah		Rp.150,000,000	Rp.147,245,000	98.16%				
43	2.10.09.2.01.01.01 Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Melaksanakan perjalanan dinas ke Kecamatan Kembang Janggut dan Muara Muntai dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Data.	100 %	SK terlambat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Lokasi bertambah/berkurang,Waktu pelaksanaan kurang
2.10.2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								
2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								
2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Rp.50,540,000	Rp.37,570,000	74.34%				
44	2.10.10.2.01.01.01 Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Dokumen Laporan Kegiatan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang



SETIANTO NUGROHO AJI.SH.M.Si
19671027 199403 1 008

e-pantau.kukarkab.go.id