



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.15.0.00.0.00.01.0000

Dinas Perhubungan

TRIWULAN IV
2022



REKAP CAPAIAN KELUARAN (PARSIAL)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.206,030,000	Rp.129,085,000	1%				
1	2.15.01.2.01.01.01 Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan	5 Dokumen	2	40.00%	Selesai	Berjalan sesuai Jadwal	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD		Rp.75,000,000	Rp.44,674,748	1%				
2	2.15.01.2.01.06.01 Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	0	0.00%	Selesai	Pelaksanaan sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.155,040,999	Rp.100,401,748	1%				
3	2.15.01.2.01.07.01 Jumlah Laporan	2 Laporan	1	50.00%	Selesai	Pelaksanaan evaluasi masih tetap berjalan sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.15.01.2.02.01 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Rp.14,083,748,501	Rp.2,136,727,490	0%				
4	2.15.01.2.02.01.01 Jumlah orang/bulan	12 orang/Bulan	3	25.00%	Dimanfaatkan	TTP BULA NOPEMBER 2023	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana
2.15.01.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp.32,813,581,210	Rp.17,813,581,210	1%				
5	2.15.01.2.02.04.01 Jumlah Kegiatan penyelesaian pembayaran utang	1 Dokumen	0	0.00%	Dimanfaatkan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran		Rp.247,500,000	Rp.62,200,000	0%				
6	2.15.01.2.02.07.01 Jumlah laporan	12 laporan	3	25.00%	Selesai	Kegiatan masih berjalan sesuai dengan perencanaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.02.08 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		Rp.50,651,606	Rp.30,471,606	1%				
7	2.15.01.2.02.08.01 Jumlah Laporan	3 Laporan	1	33.33%	Selesai	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.01.2.03.02 Pengamanan barang milik daerah SKPD		Rp.100,000,000	Rp.21,980,000	0%				
8	2.15.01.2.03.02.01 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1	100.00%	Pelaksanaan	Pengelolaan barang milik daerah sampai dengan bulan Oktober 2022	84.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.15.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Rp.50,000,000	Rp.23,764,000	0%				
9	2.15.01.2.05.03.01 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	3	300.00%	Selesai	sesuai dengan waktu yang telah direncanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Rp.50,000,000	Rp.15,770,000	0%				
10	2.15.01.2.05.05.01 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	0.00%	Selesai	Monitoring dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.194,184,400	Rp.88,405,000	0%				
11	2.15.01.2.05.10.01 Jumlah Orang	100 orang	42	42.00%	Selesai	kegiatan sudah terlaksana	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.100,000,000	Rp.50,785,000	1%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
12	2.15.01.2.05.11.01 Jumlah Orang	150 Orang	66	44.00%	Selesai	kegiatan sudah terlaksana	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.15.01.2.5.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.100,000,000	Rp.41,329,520	0%				
13	2.15.01.2.5.09.01 Jumlah ASN yang mengikuti diklat	20 Orang	0	0.00%	Selesai	Bimtek/Pelatihan sudah berjalan sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.49,999,000	Rp.26,580,000	1%				
14	2.15.01.2.06.01.01 Jumlah Paket	2 Paket	1	50.00%	Selesai	pengadaan bahan dan perlengkapan listrik dan penerangan kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.350,000,000	Rp.221,044,579	1%				
15	2.15.01.2.06.04.01 Jumlah Paket	4 Paket	1	25.00%	Selesai	Pelaksanaan pengadaan kegiatan logistik berupa ATK dan lain lain	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp.95,000,000	Rp.37,461,200	0%				
16	2.15.01.2.06.05.01 Jumlah Paket	2 Paket	1	50.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan keperluan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.600,000,000	Rp.345,240,500	1%				
17	2.15.01.2.06.09.01 Jumlah Laporan	35 Laporan	14	40.00%	Selesai	realisasi perjalanan dinas biasa dan dalam kota sudah 100%	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Waktu pelaksanaan kurang
2.15.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.100,000,000	Rp.57,560,000	1%				
18	2.15.01.2.06.10.01 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	0.00%	Selesai	pekerjaan sudah selesai	100 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.15.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp.50,000,000	Rp.9,943,000	0%				
19	2.15.01.2.06.11.01 Jumlah Dokemen	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pengelolaan Website Beserta Aplikasi dan Fitur- fitur Pendukungnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.206.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.50,000,000	Rp.46,280,000	1%				
20	2.15.01.206.02.01 Jumlah Paket	5 Paket	5	100.00%	Selesai	Pelaksanaan pengadaan perlengkapan rumah dinas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Rp.607,244,883	Rp.560,218,944	1%				
21	2.15.01.2.07.06.01 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	16	100.00%	Selesai	Pengadaan laptop,komputer,HT dan palang parkir telah selesai	100 %	Waktu pelaksanaan kurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.8,768,108,160	Rp.2,298,835,897	0%				
22	2.15.01.2.08.02.01 Jumlah Laporan	5 Laporan	12	240.00%	Selesai	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di kantor induk dinas perhubungan dan pembayaran LPJU di 4 (empat) kecamatan	100 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang
2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.4,641,091,648	Rp.1,608,007,201	0%				
23	2.15.01.2.08.04.01 Jumlah Laporan	2,856 Laporan	714	25.00%	Selesai	sudah sesuai dengan target yang ditentukan	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.01.2.09.01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Rp.330,000,000	Rp.205,707,850	1%				
24	2.15.01.2.09.01.01 Jumlah Unit	23 Unit	6	26.09%	Selesai	sudah sesuai dengan kebutuhan dinas	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.560,000,000	Rp.237,098,847	0%				
25	2.15.01.2.09.02.01 Jumlah Unit	31 Unit	10	32.26%	Selesai	sudah sesuai dengan kebutuhan dinas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.100,000,000	Rp.38,440,000	0%				
26	2.15.01.2.09.06.01 Jumlah Unit	167 Unit	22	13.17%	Dimanfaatkan	pemeliharaan printer, komputer	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.400,000,000	Rp.384,226,000	1%				
27	2.15.01.2.09.09.01 Jumlah unit gedung	3 Unit	3	100.00%	Selesai	untuk pekerjaan jasa tenaga ahli perencanaan, fisik rumah jabatan, rehab kantor dan pengawasan rehab sudah 100%	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.125,000,000	Rp.74,938,028	1%				
28	2.15.01.2.09.10.01 Jumlah unit	1 Unit	1	100.00%	Selesai	sudah melaksanakan pembuatan smoking area dan rehab mess dishub	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.15.2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.02.01 Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota		Rp.825,000,000	Rp.786,485,000	1%				
29	2.15.02.2.02.01.01 Jumlah unit perlengkapan jalan	168 Unit	164	97.62%	Selesai	Pelaksanaan pekerjaan sesuai yang di rencanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan		Rp.100,000,000	Rp.82,248,500	1%				
30	2.15.02.2.02.03.01 Jumlah unit prasarana jalan (Halte)	2 Unit	728	36,400.00%	Dimanfaatkan	Telah dimanfaatkan oleh masyarakat	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Rp.3,245,756,663	Rp.3,079,236,617	1%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
31	2.15.02.2.02.04.01 Jumlah unit Perlengkapan yang dipelihara (LPJU)	1,139 Unit	1,039	91.22%	Selesai	Pelaksanaan pekerjaan sesuai yang di rencanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								
	2.15.02.1.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Rp.275,000,000	Rp.101,724,900	0%				
32	2.15.02.1.03.01.01 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	0.00%	Selesai	Pelaksanaan pekerjaan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.15.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Rp.200,000,000	Rp.106,468,080	1%				
33	2.15.02.1.03.03.01 Jumlah unit	1 Unit	0	0.00%	Selesai	Pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan yang di rencanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.15.02.1.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp.100,000,000	Rp.85,942,000	1%				
34	2.15.02.1.03.04.01 Jumlah unit	2 Unit	0	0.00%	Selesai	Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang di rencanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.02.2.04.01 Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Rp.70,000,000	Rp.9,090,000	0%				
35	2.15.02.2.04.01.01 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan dilapangan sudah selesai dilaksanakan	100 %	SDM tidak ada / Kurang,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Informasi dari rencana dan anggaran dipahami berbeda,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Lokasi bertambah/berkurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota		Rp.200,000,000	Rp.50,080,000	0%				
36	2.15.02.2.04.02.01 Jumlah Laporan	16 Laporan	4	25.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan dilapangan sudah selesai dilaksanakan	100 %	SDM tidak ada / Kurang,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Informasi dari rencana dan anggaran dipahami berbeda,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Lokasi bertambah/berkurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Rp.429,999,600	Rp.66,154,600	0%				
37	2.15.02.2.05.03.01 Jumlah Unit	6,000 Unit	2,452	40.87%	Selesai	Melebihi target Dari 6.000 unit	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Rp.320,000,000	Rp.164,969,500	1%				
38	2.15.02.2.05.04.01 Jumlah Dokumen	11,000 Dokumen	6,000	54.55%	Dimanfaatkan	Sudan dimanfaatkan untuk pelayanan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Rp.299,998,601	Rp.242,274,800	1%				
39	2.15.02.2.05.07.01 Jumlah alat Uji yang dikalibrasi	15 Unit	1	6.67%	Dimanfaatkan	Sudan dimanfaatkan untuk pelayanan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
40	2.15.02.2.05.07.02 Jumlah alat/jaringan penunjang Sim PKB	11 Unit	0	0.00%	Dimanfaatkan	Sudan dimanfaatkan untuk pelayanan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan
41	2.15.02.2.05.07.03 Jumlah Software/aplksi Sim PKB	2 Paket	0	0.00%	Dimanfaatkan	Sudan dimanfaatkan untuk pelayanan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.05.01 Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Rp.495,225,117	Rp.492,060,000	1%				
42	2.15.02.2.05.01.01 Jumlah unit Sarana dan prasaran	3 Unit	3	100.00%	Dimanfaatkan	Sudan dimanfaatkan untuk pelayanan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.02.2.05.02 Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Rp.80,000,000	Rp.23,166,000	0%				
43	2.15.02.2.05.02 .01 Jumlah orang	5 Orang	2	40.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan terkendala dengan kebijakan dari kementrian Perhubungan	40.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Pelaksanaan terkendala regulasi
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Rp.250,000,000	Rp.89,400,000	0%				
44	2.15.02.2.06.01.01 Jumlah Laporan	5 Laporan	2	40.00%	Dimanfaatkan	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang di rencanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.06.02 Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas		Rp.1,575,835,000	Rp.1,420,953,950	1%				
45	2.15.02.2.06.02.01 Jumlah unit	976 Unit dan Meter persegi	926	94.88%	Selesai	Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang di rencanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.06.03 Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota		Rp.200,000,000	Rp.65,072,000	0%				
46	2.15.02.2.06.03.01 Jumlah Laporan	4 Laporan	1	25.00%	Dimanfaatkan	Pelaksanaa pekerjaan sesuai dengan yang di rencanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota		Rp.150,000,000	Rp.149,998,000	1%				
47	2.15.02.2.06.04.01 Jumlah laporan	6 Laporan	5	83.33%	Dimanfaatkan	Terlaksana Nya kegiatan pelayanan untuk masyarakat dan pemerintah daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								
2.15.02.2.08.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Rp.100,000,000	Rp.50,420,000	1%				
48	2.15.02.2.08.02.01 Jumlah Laporan	1 Laporan	0	0.00%	Selesai	kegiatan sudah terlaksana	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Rp.100,000,000	Rp.34,434,000	0%				
49	2.15.02.2.08.04.01 Jumlah Laporan	1 Laporan	1	100.00%	Dimanfaatkan	Kegiatan Sudah terlaksana sesuai Tusi Seksi Penertiban	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Rp.550,000,000	Rp.135,404,315	0%				
50	2.15.02.2.09.02.01 Jumlah laporan	4 Laporan	2	50.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan terbentur dengan waktu yang mepet	50.0 %	Anggaran Melebihi Kebutuhan,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Lokasi bertambah/berkurang,Waktu pelaksanaan kurang,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) daerah Kabupeten/Kota								
2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		Rp.425,000,000	Rp.394,911,940	1%				
51	2.15.02.2.11.01.01 Jumlah dokumen	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan yang di rencanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								
2.15.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Di Daerah Kabupaten/Kota								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.03.2.01.02 Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan Kabupaten/kota		Rp.250,000,000	Rp.63,320,000	0%				
52	2.15.03.2.01.02.01 Jumlah Laporan Pengawasan	6 Laporan	1	16.67%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.03.2.11 Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau								
2.15.03.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai Dan Danau		Rp.500,000,000	Rp.321,862,721	1%				
53	2.15.03.2.11.01.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian pelabuhan Pengumpan Lokal								
2.15.03.2.12.02 Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal		Rp.300,000,000	Rp.226,339,000	1%				
54	2.15.03.2.12.02.01 Jumlah pelabuhan Pengumpan Lokal Yang Dibangun	1 Unit	1	100.00%	Selesai	Sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau								
2.15.03.2.13.02 Pembangunan pelabuhan sungai dan danau		Rp.400,000,000	Rp.349,818,500	1%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
55	2.15.03.2.13.02.01 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Yang yang dibangun	3 Unit	3	100.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan	90.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.03.2.13.03 Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau		Rp.425,000,000	Rp.376,121,900	1%				
56	2.15.03.2.13.03.01 Jumlah pelabuhan Sungai dan Danau Yang dipelihara	3 Unit	3	100.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan sesuai target	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.03.2.13.04 Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau		Rp.100,000,000	Rp.35,730,000	0%				
57	2.15.03.2.13.04.01 Jumlah Laporan Pengawasan	5 Laporan	1	20.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan sesuai target yang telah ditetapkan	99.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.03.2.19 Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal								
2.15.03.2.19.02 Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal		Rp.200,000,000	Rp.77,040,000	0%				
58	2.15.03.2.19.02.01 Jumlah Laporan Pengawasan	7 Laporan	1	14.29%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

Lembar Pengesahan

