



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.16.2.20.2.21.01.0000

Dinas Komunikasi dan Informatika

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.16.01.2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.100,000,000	Rp.86,157,029	86.16%				
1	2.16.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Tahapan Penyusunan Draft Studi Pendahuluan Renstra	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.100,000,000	Rp.98,423,218	98.42%				
2	2.16.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7.00	100.00%	Selesai	1.Penyusunan Laporan Monev Kegiatan Bulan November dan Desember 2024 2.Laporan LKJIP telah disusun 3.Melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP TW IV 2024 4.Monitoring Capaian IKK LPPD TW IV Tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.11,282,604,705	Rp.9,028,535,039	80.02%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3	2.16.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	888 Orang/Bulan	766.00	86.26%	Selesai	Pembayaran Gaji Bulan Desember	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Rp.311,292,164	Rp.285,896,600	91.84%				
4	2.16.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Honor PA/KPA,PPK,Bendahara pengeluaran,BPP ,dll bulan oktober s/d desember 2024 dan Laporan keuangan bulan desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.16.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.125,000,000	Rp.99,166,000	79.33%				
5	2.16.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah TA 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.150,000,000	Rp.148,441,500	98.96%				
6	2.16.01.2.05.0009.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	14.00	100.00%	Selesai	Pelatihan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.100,000,000	Rp.96,649,750	96.65%				
7	2.16.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.242,119,808	Rp.233,255,564	96.34%				
8	2.16.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Pekrjaan selesai dilaksanakan dan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.50,000,000	Rp.39,692,709	79.39%				
9	2.16.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	paket telah selesai dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.304,000,000	Rp.295,335,846	97.15%				
10	2.16.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	72.00	96.00%	Selesai	paket pekerjaan selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.16.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.204,585,654	Rp.172,350,128	84.24%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
11	2.16.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	paket telah selesai dan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.1,830,094,000	Rp.1,803,384,952	98.54%				
12	2.16.01.2.07.0010.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	paket telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.5,700,000,000	Rp.5,436,606,040	95.38%				
13	2.16.01.2.07.0011.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25.00	100.00%	Selesai	paket pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.5,100,000	Rp.5,100,000	100.00%				
14	2.16.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Surat Menyurat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.1,049,748,680	Rp.879,160,816	83.75%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
15	2.16.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.3,216,291,216	Rp.2,927,597,048	91.02%				
16	2.16.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	pekerjaan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.131,800,000	Rp.121,215,072	91.97%				
17	2.16.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22.00	100.00%	Selesai	Paket pekerjaan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.1,279,172,547	Rp.1,266,257,750	98.99%				
18	2.16.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	paket pekerjaan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.305,040,000	Rp.299,777,900	98.27%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
19	2.16.01.2.09.0011.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	16.00	100.00%	Selesai	paket telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Rp.150,000,000	Rp.96,347,434	64.23%				
20	2.16.02.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Rancangan Peraturan Bupati tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Rp.200,000,000	Rp.177,708,400	88.85%				
21	2.16.02.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Paket Pekerjaan Selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.16.02.2.01.0003 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Rp.1,050,000,000	Rp.900,916,321	85.80%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
22	2.16.02.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Paket Pekerjaan Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Rp.9,650,000,000	Rp.9,551,886,000	98.98%				
23	2.16.02.2.01.0004.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan telah dilakukan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Rp.12,930,000,000	Rp.11,888,198,905	91.94%				
24	2.16.02.2.01.0005.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	73 Dokumen	73.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan sesuai target yang ditentukan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik		Rp.300,000,000	Rp.268,204,700	89.40%				
25	2.16.02.2.01.0006.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Uji Konsekuensi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media		Rp.55,070,357,336	Rp.54,637,065,836	99.21%				
26	2.16.02.2.01.0007.01 Jumlah Layanan Hubungan Media	254 Layanan	254.00	100.00%	Selesai	kegiatan berjalan dengan semestinya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Rp.600,000,000	Rp.531,681,676	88.61%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	2.16.02.2.01.0008.01 Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	100 Dokumen	100.00	100.00%	Selesai	Sosialisai dan Vaalidasi telah dilaksanakan Bimtek dan Kompetisi KIM akan dilaksanakan tgl 9-10 Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0009 Manajemen Komunikasi Krisis		Rp.50,000,000	Rp.33,254,000	66.51%				
28	2.16.02.2.01.0009.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Paket Pekerjaan Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Rp.250,000,000	Rp.212,976,713	85.19%				
29	2.16.02.2.01.0010.01 Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	16 Orang	16.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Bimtek Kehumasan Pemerintah Daerah (Government Public Relations) tanggal 19 Mei 2024 s.d. 22 Mei 2024 dengan Pusadiklat Pemendagri di Yogyakarta diikuti 16 orang ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kukar	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		Rp.50,000,000	Rp.36,490,000	72.98%				
30	2.16.02.2.01.0011.01 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Paket pekerjaan selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Rp.300,000,000	Rp.193,009,644	64.34%				
31	2.16.02.2.01.0012.01 Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	6 Dokumen	6.00	100.00%	Selesai	1. Rapat Koordinasi Komunitas Informasi Masyarakat dengan Diskominfo Kab. Penajam Paser Utara dan KIM Kukar; 2. Sosialisasi ketentuan Komunitas Informasi Masyarakat berdasarkan Permenkominfo RI No. 4 Tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota								
2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Rp.40,797,722,645	Rp.39,333,525,601	96.41%				
32	2.16.03.2.01.0003.01 Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	59 Unit	59.00	100.00%	Selesai	Realisai Desember Kegiatan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Rp.39,437,683,158	Rp.38,028,715,835	96.43%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
33	2.16.03.2.02.0003.01 Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan dan Pengadaan Pusat Data Selesai dilaksanakan 2. Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Digital University Selesai Dilaksanakan 3. Pelaksanaan Platform Desa Proaktif Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Anggaran Melebihi Kebutuhan
2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Rp.9,686,000,000	Rp.9,336,707,770	96.39%				
34	2.16.03.2.02.0007.01 Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan hibah dan koordinasi pengembangan aplikasi 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Rp.200,000,000	Rp.136,164,718	68.08%				
35	2.16.03.2.02.0009.01 Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Rp.18,352,946,667	Rp.17,499,139,713	95.35%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
36	2.16.03.2.02.0010.01 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	10 Dokumen	10.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tower Repeater telah selesai 100%, menandakan seluruh tahapan konstruksi berjalan sesuai rencana. Sementara itu, pekerjaan pembangunan Smart Pole kini memasuki tahap penting, yaitu pemasangan perangkat inti untuk mendukung fungsionalitas Smart Pole sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur digital di wilayah ini. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas layanan telekomunikasi serta mendukung implementasi konsep Smart City yang berkelanjutan.dan akhir november 2024 seluruh pekerjaan selesai 100 persen	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.03.2.02.0011 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		Rp.100,000,000	Rp.94,320,938	94.32%				
37	2.16.03.2.02.0011.01 Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	6 Dokumen	6.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Rp.250,000,000	Rp.174,184,750	69.67%				
38	2.16.03.2.02.0012.01 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Menunggu Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE 2024 dari Asesor Eksternal KemenPAN-RB	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.20.2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Rp.1,600,000,000	Rp.1,357,465,414	84.84%				
39	2.20.02.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	Seluruh paket pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Rp.150,000,000	Rp.126,502,862	84.34%				
40	2.20.02.2.01.0002.01 Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	114 Orang	122.00	107.02%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Sudah Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral		Rp.200,000,000	Rp.178,949,992	89.47%				
41	2.20.02.2.01.0003.01 Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.20.02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Rp.100,000,000	Rp.77,518,800	77.52%				
42	2.20.02.2.01.0004.01 Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	114 Orang	114.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		Rp.250,000,000	Rp.206,807,402	82.72%				
43	2.20.02.2.01.0006.01 Jumlah data Statistik Sektoral Daerah yang dihimpun	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.21.2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota								
2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.150,000,000	Rp.147,234,480	98.16%				
44	2.21.02.2.01.0001.01 Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Manajemen Keamanan Informasi sudah sampai tahap Harmonisasi di Kementerian HAM	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.350,000,000	Rp.336,474,410	96.14%				
45	2.21.02.2.01.0002.01 Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Rp.200,000,000	Rp.199,366,871	99.68%				
46	2.21.02.2.01.0003.01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.150,000,000	Rp.129,701,171	86.47%				
47	2.21.02.2.01.0004.01 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	1.00	100.00%	Selesai	Laporan Penilaian Indeks Keamanan Informasi sudah selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota								
2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.200,000,000	Rp.196,752,917	98.38%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Status</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Progres</i>	
48	2.21.02.2.02.0001.01 Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	1.00	100.00%	Selesai	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi sudah selesai di laksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written over the text.

SOLIHIN, S.Sos. MT

e-pantau.kukarkab.go.id